

Planning du projet



GROUPE PROJET :

MARTIN Rémi :

🚧 Chef de projet

NDJOGOU Thierry :

🚧 Responsable du journal

DEL COURT François :

🚧 Chargé de
communication

CAUELLE Antoine :

🚧 Chargé de documentation

	Séance du 21/02		Séance du 06/03		Séance du 20/03		Séance du 03/04		Séance du 17/04		Séance du 18/04														
Antoine = A																									
François = F																									
Rémi = R																									
Thierry = T																									
Une case représente 1heure																									
Lancement																									
Création du groupe	AFRT																								
Charte graphique		AR	AR	A																					
Journal de bord		FT	FT	F																					
Réponse à la demande					R	RT																			
Cadrage																									
Réalisation du plan de communication				AF	AF	AF																			
Elaboration du cadrage					RT	RT	AF	AFRT	AFRT	AFRT	AF	AFRT	AFRT	AFRT	AF	AFRT	AFRT	AFRT	AF	RT	RT				
Planification																									
Réalisation du planning																					AF	AF	AFRT	AF	ARFT
Pilotage																									
Tenir à jour le journal de bord																									
Réalisation du tableau de bord																									
Réalisation du produit																									
<i>Définir son idée de projet de création</i>																									
<i>Décrire les forces de l'équipe</i>																									
<i>Définir le contexte</i>																									
<i>Définir l'offre</i>																									
<i>Définir le plan de com</i>																									
<i>Définir le plan de mise en œuvre</i>																									
<i>Elaborer le plan RH</i>																									
<i>Elaborer le plan financier</i>																									
Clôture																									
Power point																									
Bilan du projet																									
Clôture du blog																									

